DECIZIE

privind modificarea contractului
de achizitii publice/acordului-cadru

Nr. 08 din 07.08.2026

L Date cu privire la autoritatea contractanti:

| Consiliul raional Ialoveni

| Ludmila RUSSU; 0268 2 73 93
sectiaeconomieialoveni@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

[ Cererea ofertelor de preturi

X Licitatie deschisa

[ Negociere fara publicarea prealabild a unui anunt de
participare (NFP)*

O Altele: [Indicati]

Obiectul achizitiei | LUCRARI DE REPARATIE CURENTA SI
'( | SERVICII DE RUTINA A DRUMURILOR CU

| INDICELE ”L ”A CONSILIULUI RAIONAL

,,,,, “ i | IALOVENI

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimati a achizitiei 2026 134,18 MDL

Nr. si link-ul procedurii (se va indica din | Nr: 21584032

cadrul ~ portalului guvernamental [ 1 ink-ul: ocds-b3wdp1-MD-1773927720184
www. mtender.gov.md)

Data publicirii anuntului de participare Data publicarii:
19 mart 2026, 15:39

datele) si refermta (refermtele) Nu este cazul
publlcanlor anterioare in Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se refera anuntul

_respectiv (dupd caz)

III. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

O Servicii

1i de achizitie/acordului-cadru | O Bunuri
X Lucriri

O Da
X Nu

Contractul de achlzme/acordul-cadru se refera la un

Unlunn Euro' yene




Sursa de ﬁnantare X Buget de stat;
"""" | OOBuget CNAM,;
[IBuget CNAS;
| OJSurse externe;
| OAlte surse: [Indicati]
Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/
acordului-cadru 28.04.2026
Denumirea operatorului economic Marca ASC SRL
IDNO al operatorului economic 1008600013863
Nr. si data contractului de achizitie/acordului-cadru Nr:25
Data:11.05.2026
Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru Fard TVA:2.084.2016,61
o Inclusiv TVA:2.501.063,53
Termen de valabilitate : | 31.12.2026
Termenul limiti de livrare/ prestare/ executare al | 30.12.2026
contractului
Iv. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:
Tipul lho'd'i'f'ic‘érilorv X Micsorarea valorii contractului

X Majorarea valorii contractului

L] Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare

L] Modificarea termenului de valabilitate

[J Rezolutiunea contractului

U Altele: [Indicati]

Temeiul juridic . [ LI131/2015 Art.76 alin. 7 pet.1;

'Cresterea pre§u1u1 in urma modlficaru (dupa Preful va creste in urma modificdrilor aplicate
. . | prin  Acordul nr.l din 05.08.2026 cu
373.411,25 lei incl. TVA

:_Modlﬁcarea anterioara a contractulm de | [Se vor indica toate modificarile operate anterior
achmtu publlce/acordulul-cadru (dupa caz) si valoarea acestora]

el evante , Prin semnarea Acordului aditional nr.1 din
” ' ' 05.08.2026 :

se exclud lucrdri in valoare de 110.918.08 lei
se_includ lucrdri in valoare de 484 329,33 lei,
conform devizelor de cheltuieli

_'Al_tgmformatl T

V. Descrierea achizitiei inainte si dupa modificare:

(Se vor indica natura si amploarea lucrdrilor, natura si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura si
amploarea serviciilor)

Volumul lucrdrilor de reparatie curentd si servicii de rutind a drumurilor cu indicele ,,L.” din
administrarea Consiliului raional Ialoveni naintat spre procedura de achizitii, conform Caietului de
sarcini initial, a fost estimat in baza stdrii tehnice a drumurilor din luna ianuarie 2026 - momentul
elaborarii Caietului de sarcini. Dupa finalizarea procedurilor de achizitie si inceperea executiei efective a
lucrérilor, s-a constatat cd volumele de lucrari reale de pe teren diferd major fatd de cele estimate initial.

Inainte de modificare: Contractul initial prevedea executia lucrarilor de reparatie curenti si servicii de
rutind in limita bugetului adjudecat de 2.501.063,53 lei (inclusiv TVA), pe baza unor liste de cantititi
stabilite cu aproximativ 5 luni inainte de ordinul de incepere a lucrérilor.

Dupa modificare: Amploarea lucrarilor se reconfigureaza prin excluderea unor pozitii de lucrari
devenite irelevante sau secundare in valoare de 110 918,08 lei si includerea unor lucriri suplimentare



stringente in valoare de 110 918, 08 lei (in special frezare si plombare a gropilor formate/marite) si
contractarea de lucrari suplimentare in valoare de 373 411,25 lei, conform devizelor de cheltuieli
actualizate. Valoarea totald a contractului se majoreaza net cu suma de 373.411,25 lei (inclusiv TVA),
ajungénd la un nou total de 2.874.474,78 lei (inclusiv TVA), pentru a asigura aducerea drumurilor la
parametrii tehnici de sigurant.

VL Descrierea circumstantelor care au ficut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizitie/acordului-cadru)
__Necesitatea modificarii contractului de achizitii publice a survenit ca urmare a unor circumstante
imprevizibile si obiective, independente de vointa autoritatii contractante sau a operatorului economic.
Intre momentul evaluirii initiale a cantitatilor pentru elaborarea Caietului de sarcini si momentul emiterii
ordinului de incepere a executiei propriu-zise a lucrarilor s-a scurs o perioadd de aproximativ 5 luni de
zile. In acest interval de timp, s-a desfasurat procedura legali de achizitie publica, perioadd in care
drumurile cu indicele ,.L” au rimas expuse traficului rutier continuu, factorilor climaterici adversi si
precipitatiilor atmosferice.
Din cauza degradarii naturale accelerate si a exploatirii zilnice a carosabilului fira interventii temporare
pe parcursul celor 5 luni, gropile si cedarile de structura rutierd identificate initial s-au extins considerabil
in volum §i suprafatd, apdrdnd totodatd noi defecte majore in imbracimintea asfalticd. Prin urmare,
cantitdtile de materiale si lucréri (frezare, plombare) estimate initial au devenit tehnic insuficiente pentru a
asigura finalizarea obiectivului. Modificarea este strict necesari pentru evitarea stoparii procesului
tehnologic si asigurarea viabilititii drumurilor publice raionale.

VIL. Rezultatele examinarii:

In rezultatul examinirii necesitatilor de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadrul s-a decis
incheierea acordul aditional privind majorarea valorii contractului cu 373.411,25 lei, incl. TVA.

Marca ASC SRL 311.176,04

Componenta grupului de lucru pentru achizitii:

Natalia EREMIA | Preéédlhta

)
2 Ludmila RUSSU Secretarul %07/
-

3 Petru BEREGOI membru V4

L)

4 Angela TROFIM membru ” O%%

5 Lidia CALMIC membru . 7%
)
W

6 Antonina HITU Membru supleant absent

7 Aliona PLUGARU Membru supleant absent




