

DECIZIE
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 9 din 05.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Ialoveni
Localitate	r. Ialoveni
IDNO	1013601000624
Adresa	Or. Ialoveni, str. Aexandru cel Bun, 33
Număr de telefon	(0268) 20007
Număr de fax	(0268) 22650
E-mail oficial	ialoveniconsiliu@gmail.com
Adresa de internet	www.il.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ludmila RUSSU; 069134168 sectiaeconomieialoveni@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE CURENTĂ ȘI SERVICII DE RUTINĂ A DRUMURILOR CU LITERA "L" ALE CONSILIULUI RAIONAL IALOVENI
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2 714 163,94 MDL
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21389888 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1743420945319 Data publicării: 31.03.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM;

	☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 3 din 14.05.2025
Denumirea operatorului economic	SC LUXGAZ SRL
IDNO al operatorului economic	1004600011768
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 34 Data: 21.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 629 432,22 Inclusiv TVA: 3 155 318,66
Termen de valabilitate	30.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	X Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>Art.5 pct.5.1 din contractul nr.34 din 21.05.2025.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	Se ajustează valoarea contractului de antrepriză prin micșorarea prețului (pct. 3.1 din contractul de antrepriza nr. 34 din 21.05.2025 privind valoarea lucrarilor contractului)

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Până la modificarea valorii contractului de achiziție, în devizul de cheltuieli au fost indicate detaliat lucrările necesare pentru fiecare localitate în parte. În procesul de executare a lucrărilor, s-a constatat că, în unele localități, anumite lucrări prevăzute în deviz nu mai sunt necesare de realizat. În acest sens, operatorul economic a prezentat un deviz de micșorare, asupra căruia ambele părți și-au exprimat acordul.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea.

Cauzele modificării contractului de antrepriză nr.34 din 21.05.2025 sunt:

1. Lucrările de împietruire a drumului de acces spre s. Cigîrleni au fost excluse, deoarece sectorul drumului *L506 km 0+000 - km 0+900*, a fost supus reconstrucției capitale;
2. Majoritatea volumelor de lucrări neexecutate (excluse) constituie diferența dintre volumele de lucrări preconizate inițial (conform volumelor estimative caietului de sarcini) și volumele de lucrări executate (conform situației de pe teren, suprafețelor de drum necesare reparației);

3. Pe unele sectoare de drum executantul nu a intervenit (ex. lucrările drumului L502 R3-drum de acces spre s. Bardar au fost oprite). Unele lucrări de întreținere a terasamentelor, asigurarea esteticii rutiere, serviciilor sanitare n-au fost necesare/nu s-au executat (a se vedea lista volumelor de lucrări excluse).


VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 34 din 21.05.2025 a fost încheiat Acordul adițional nr.1 privind micșorarea valorii contractului cu 651 009,21 lei.

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)
	Inclusiv TVA
SC LUXGAZ SRL	651 009,21 lei

VIII.

IX. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Natalia EREMIA	Președinta	
2	Ludmila RUSSU	Secretarul	
3	Petru BEREGOI	Membru	
4	Lidia CALMÎC	Membru	
5	Angela TROFIM	Membru	
6	Antonina HÎȚU	Membru supleant	
7	Aliona PLUGARU	Membru supleant	