

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 14 din 20.10.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Ialoveni
Localitate	r. Ialoveni
IDNO	1013601000624
Adresa	Or. Ialoveni, str. Aexandru cel Bun, 33
Număr de telefon	(0268) 20007
Număr de fax	(0268) 22650
E-mail oficial	ialoveniconsiliu@gmail.com
Adresa de internet	www.il.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ludmila RUSSU; 0268 2 72 93 sectiaeconomieialoveni@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	LUCRĂRILOR DE RECONSTRUCȚIE A UNUI SECTOR DIN DRUMUL LOCAL L494, STRADA GRIGORE VIERU, (R3 - DRUMUL DE ACCES SPRE ORASUL IALOVENI) KM 2+740 - 3+345 RAIONUL IALOVENI CU L=0,590 KM
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	4 927 825,40 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1755527529511 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21468088/lot/12132591/
Data publicării anunțului de participare	18.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale	☐ Da ☒ Nu

Uniunii Europene	
Sursa de finanțare	X Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.09.2025
Denumirea operatorului economic	Service Tulis SRL
IDNO al operatorului economic	1008600055838
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 74 Data: 22.09.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4 770 250,00 Inclusiv TVA: <u>5 724 300,00</u>
Termen de valabilitate	30.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.12.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului X Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[L131/2015 Art.76 alin. 7 pct.1;]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Prețul va crește în urma modificărilor aplicate prin Acordul nr.1 din 20.09.2026 cu 128 258,28 lei incl. TVA</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	Prin semnarea Acordului adițional nr.1 din 20.09.2026 : <u>se exclud lucrări</u> în valoare de -793 569,00 lei <u>se includ lucrări</u> în valoare de +921 927,28 lei, conform devizelor de cheltuieli

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Volumul lucrărilor de reconstrucție a sectorului de drum din str. Grigore Vieru, or. Ialoveni, înaintat spre procedura de achiziții, conform Caietului de Sarcini, lucrările de consolidare a fundației drumului (execuția Casetelor) constituind 190 m.p., după frezarea stratului de uzură s-a constatat necesitatea consolidării fundației unei suprafețe mult mai mari, în valoare de 1047 m.p.

De asemenea lungimea sectorului înaintat spre reconstrucție s-a micșora cu 100 m.l., inițial, conform Caietului de sarcini constituia 590 m.l., după modificare – 490 m.l.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Cauza majorării Contractului de achiziții constituie necesitatea măririi volumului lucrărilor de consolidare a fundației drumului, necesitate constatată după frezarea stratului de uzură, volum de lucrări care nu a fost indicat în documentația tehnică de execuție. După elaborarea documentației tehnice de execuție și începerea lucrărilor, s-a aprobat și inițiat amenajarea unui sens giratoriu la intersecția drumului G71 cu str. Grigore Vieru, or. Ialoveni, ceea ce a dus la micșorarea lungimii sectorului de reconstrucție.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind **majorarea** valorii contractului cu **128 358,28 lei**, incl. TVA _

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
Service Tulis SRL	01	20.10.2026	106 965,23	128 358,28

Conducătorul grupului de lucru:

Date: 2026.10.20 12:23:38 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

(Nume, Prenume)

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș.



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;

tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md