DECIZIE

privind modificarea contractului
de achizitii publice/acordului-cadru

Nr. 14 din 20.10.2026

L Date cu privire la autoritatea contractanta:
Denumirea autorititii contractante Consiliul raional Ialoveni
Localitate r. laloveni
IDNO 1013601000624
Adresa Or. laloveni, str. Aexandru cel Bun, 33
Numir de telefon (0268) 20007
Numiir de fax (0268) 22650
E-mail oficial ialoveniconsiliuf@gmail.com
Adresa de internet www.il.md
Persoana de contact Ludmila RUSSU; 069134168
(nume, prenume, telefon, e-mail) sectiacconomieialoveni{@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizitie

[J Cererea ofertelor de preturi

X Licitatie deschisa

(] Negociere fara publicarea prealabild a unui anunt
de participare (NFP)*

U Altele: [Indicati]

Obiectul achizitiei

LUCRARILOR DE RECONSTRUCTIE A UNUI
SECTOR DIN DRUMUL LOCAL L494, STRADA
GRIGORE VIERU, (R3 - DRUMUL DE ACCES SPRE
ORASUL TALOVENI) KM 2+740 - 3+345 RAIONUL
IALOVENI CU L=0,590 KM

Cod CPV

45200000-9

Valoarea estimati a achizitiei

4 927 825,40 MDL

Nr. si link-ul procedurii (se va indica
din cadrul portalului guvernamental
www.mtender. gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1755527529511

Link:https://achizitii.md/ro/public/tender/21468088/lot
/12132591/

Data  publicirii anuntului de

participare

18.08.2025

Data (datele) si referinta (referintele)
publicirilor anterioare in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene privind
proiectul (proiectele) la care se referi
anuntul respectiv (dupd caz)

III. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:
Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru UJ Bunuri
U] Servicii
X Lucréri
Contractul de achizitie/acordul-cadru se refera la | [ Da
un proiect gi/saun program finantat din fonduri ale | X Nu




Uniunii Europene

Sursa de finantare

X Buget de stat;
CJBuget CNAM;
[1Buget CNAS:
OISurse externe;
CJAlte surse: [Indicati]

Data deciziei de atribuire a contractului de

achizitie/ acordului-cadru

18.09.2025

Denumirea operatorului economic

Service Tulis SRL

IDNO al operatorului economic

1008600055838

Nr. si data contractului de achizitie/acordului-

Nr: 74

cadru Data: 22.09.2025
Valoarea contractului de achizitie/acordului- | Fird TVA: 4 770 250,00
cadru Inclusiv TVA: 5 724 300,00
Termen de valabilitate 30.12.2026
Termenul limiti de livrare/ prestare/ executare al | 30.12.2026
contractului

IV. Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate:

Tipul modificirilor

[J Micsorarea valorii contractului

X Majorarea valorii contractului

[] Modificarea termenului de executare/
livrare/ prestare

[J Modificarea termenului de valabilitate
[J Rezolutiunea contractului

O Altele: [Indicati]

Temeiul juridic

[L131/2015 Art.76 alin. 7 pct.1;]

Cresterea pretului Tn urma modificirii
(dupad caz)

Pretul va creste in urma modificarilor aplicate
prin Acordul nr.1 din 20.10.2026 cu

| 128 258,28 lei incl. TVA

Modificarea anterioardi a contractului de
achizitii publice/acordului-cadru (dupd caz)

[Se vor indica toate modificdrile operate
anterior si valoarea acestoral

Alte informatii relevante

Prin semnarea Acordului aditional nr.l din
20.10.2026 :

se exclud lucrdri in valoare de -793 569,00 lei
se_includ lucrdri in valoare de +921 92728
lei, conform devizelor de cheltuieli

V. Descrierea achizitiei inainte si dupa modificare:

(Se vor indica natura si amploarea lucrdrilov, natura si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura si

amploarea serviciilor)

Volumul lucririlor de reconstructie a sectorului de drum din str. Grigore Vieru, or. laloveni, inaintat

spre procedura de achizitii, conform Caietului de Sarcini, lucrérile de consolidare a fundatiei drumului

(executia Casetelor) constituind 190 m.p., dupad frezarea stratului de uzurd s-a constatat necesitatea

consolidarii fundatiei unei suprafete mult mai mari. in valoare de 1047 m.p.




De asemenea lungimea sectorului inaintat spre reconstructie s-a micsora cu 100 m.l.. initial, conform
Caietului de sarcini constituia 590 m.l.. dupd modificare — 490 m.I.

VI Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizitie/acordului-cadri)

Cauza majoréirii Contractului de achizitii constituie necesitatea marirei volumului lucririlor de
consolidare a fundatiei drumului, necesitate constatatd dupa frezarea stratului de uzuri, volum de lucriri
care nu a fost indicat in documentatia tehnicd de executie. Dupi elaborarea documentatiei tehnice de
executie si inceperea lucrarilor, s-a aprobat si initiat amenajarea unui sens giratoriu la intersectia drumului
G71 cu str. Grigore Vieru, or. laloveni. ceea ce a dus la micsorarea lungimii sectorului de
reconstructie.

VII. Rezultatele examinarii:

In rezultatul examinarii necesitatilor de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadrul s-a decis
incheierea acordul aditional privind majorarea valorii contractului cu /28 258,28 lei incl. TVA.

Denumire operator economic Valoarea modificarilor (dupd caz)
Fira TVA Inclusiv TVA
Service Tulis SRL 106 965,23 128 358.28
Componenta grupului de lucru pentru achizitii:
Nr. Nume, Prenume Functia in cadrul Semnitura
grupului de lucru
1 Natalia EREMIA Presedinta Bt e
Vdl
2 Ludmila RUSSU Secretarul ’ /
3 Petru BEREGOI Membru W /
4 Angela TROFIM Membru V.

5 Lidia CALMIC Membru " %

6 Antonina HITU Membru supleant W%ﬁ

(5]




